Kalenderwoche			KW 35							KW 36							KW 37							KW 38							KW 39							KW 40							KW 41							KW 42							KW 43						
Wochentag			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Datum		Projektzeit [h]	29.08.2022	30.08.2022	31.08.2022	01.09.2022	02.09.2022	03.09.2022	04.09.2022	05.09.2022	06.09.2022	07.09.2022	08.09.2022	09.09.2022	10.09.2022	11.09.2022	12.09.2022	13.09.2022	14.09.2022	15.09.2022	16.09.2022	17.09.2022	18.09.2022	19.09.2022	20.09.2022	21.09.2022	22.09.2022	23.09.2022	24.09.2022	25.09.2022	26.09.2022	27.09.2022	28.09.2022	29.09.2022	30.09.2022	01.10.2022	02.10.2022	03.10.2022	04.10.2022	05.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	08.10.2022	09.10.2022	10.10.2022	11.10.2022	12.10.2022	13.10.2022	14.10.2022	15.10.2022	16.10.2022	17.10.2022	18.10.2022	19.10.2022	20.10.2022	21.10.2022	22.10.2022	23.10.2022	24.10.2022	25.10.2022	26.10.2022	27.10.2022	28.10.2022	29.10.2022
Projektmanagement, Review, Statusupdate	plan	36			2		2					2		2					2		2					2		2																															2						2				
	ist	0																																																																
Recherche (Literaturreview)	plan	9						3							3							3																																													
	ist	0																																																																
Architektur	plan	26																																				4				4			4					4			4												
	ist	0																																																																
Implementation, Überprüfung	plan	54																																																												4					
	ist	0																																																																
Installation, Auslieferung	plan	46																																																											2					
	ist	0																																																																
Bericht, Book, Dokumentation	plan	81						1							1							1																				2							2							2									2
	ist	0																																																																
Präsentation	plan	10																																																																
	ist	0																																																																
Total (nach Tage)	**plan**	**262**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**2**
	ist	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total (nach Wochen)	plan					8							8							8							4							0							10							10							8							10			
	ist					0							0							0							0							0							0							0							0							0			
				CAS							CAS							CAS							CAS																																									
Meilensteine	plan (vor oder am)						0												1																			10															8								2				
	ist																																																																	

soll 360

Meilensteine

0 Kontaktaufnahme mit Experten
Die Studierenden nehmen mit den Expert*innen Kontakt auf und vereinbaren die nächsten Termine.
2022-09-02

1 1. Review (Kickoff)
Abklärungen Erwartungen seitens Experten
2022-09-14

2 2. Review
Vorstellung Architektur
2022-10-25

3 3. Review
Vorstellung mit Demo (System erfüllt die wichtigsten **muss** Anforderungen)
2022-12-06

4 4. Review
Vorstellung mit Demo (System erfüllt alle **muss** Anforderungen und evtl. einige optionale Anforderungen)
2023-01-17

5 Book-Beitrag
Das Master Thesis Sekretariat verschickt Infos zum Book-Beitrag.
2022-12-01

6 Abgabe Thesis und Book-Beitrag
Bericht, Book-Beitrag und weitere Deliverables direkt an Expert*innen, zusätzlich Upload auf Moodle Plattform zuhanden der BFH
2023-03-13

7 Präsentation und Verteidigung
Terminvereinbarung zwischen Studierenden und Expert*innen, Zimmerreservation in der BFH möglich, wenn erwünscht, über Sekretariat.
2023-03-20

8 Architektur Review
Review des Design gegen zwei Schaerer Softwareentwickler
2022-10-18

9 Demonstration und Abnahme
Demonstration von Funktionsumfang und Beantworten erster Fragen
2022-03-11

10 Fixierung der Requirements seitens Auftraggeber
Nach dem Einfliessen der Informationen aus der Recherche, werden die Requirements fixiert
2022-10-03

	KW 44							KW 45							KW 46							KW 47							KW 48							KW 49							KW 50							KW 51							KW 52							KW 01							KW 02						
So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
30.10.2022	31.10.2022	01.11.2022	02.11.2022	03.11.2022	04.11.2022	05.11.2022	06.11.2022	07.11.2022	08.11.2022	09.11.2022	10.11.2022	11.11.2022	12.11.2022	13.11.2022	14.11.2022	15.11.2022	16.11.2022	17.11.2022	18.11.2022	19.11.2022	20.11.2022	21.11.2022	22.11.2022	23.11.2022	24.11.2022	25.11.2022	26.11.2022	27.11.2022	28.11.2022	29.11.2022	30.11.2022	01.12.2022	02.12.2022	03.12.2022	04.12.2022	05.12.2022	06.12.2022	07.12.2022	08.12.2022	09.12.2022	10.12.2022	11.12.2022	12.12.2022	13.12.2022	14.12.2022	15.12.2022	16.12.2022	17.12.2022	18.12.2022	19.12.2022	20.12.2022	21.12.2022	22.12.2022	23.12.2022	24.12.2022	25.12.2022	26.12.2022	27.12.2022	28.12.2022	29.12.2022	30.12.2022	31.12.2022	01.01.2023	02.01.2023	03.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	06.01.2023	07.01.2023	08.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	14.01.2023
		1							1							1							1														4											1											1											1							1						
																2																																					2																														
		4							4							4							4							4							2							4							4							4							4							4						
		4							4							2							4							4							2							4							2							4							4							4						
						2							2							2							2							2							2							2							2							2							2							2						
0	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**3**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			11							11							11							11							10							10							11							11							11							11							11						
			0							0							0							0							0							0							0							0							0							0							0						
																														5							3																																																	

	KW 03							KW 04							KW 05							KW 06							KW 07							KW 08							KW 09							KW 10							KW 11							KW 12							KW 13						
So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
15.01.2023	16.01.2023	17.01.2023	18.01.2023	19.01.2023	20.01.2023	21.01.2023	22.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	25.01.2023	26.01.2023	27.01.2023	28.01.2023	29.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.02.2023	04.02.2023	05.02.2023	06.02.2023	07.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	10.02.2023	11.02.2023	12.02.2023	13.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	16.02.2023	17.02.2023	18.02.2023	19.02.2023	20.02.2023	21.02.2023	22.02.2023	23.02.2023	24.02.2023	25.02.2023	26.02.2023	27.02.2023	28.02.2023	01.03.2023	02.03.2023	03.03.2023	04.03.2023	05.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	08.03.2023	09.03.2023	10.03.2023	11.03.2023	12.03.2023	13.03.2023	14.03.2023	15.03.2023	16.03.2023	17.03.2023	18.03.2023	19.03.2023	20.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	23.03.2023	24.03.2023	25.03.2023	26.03.2023	27.03.2023	28.03.2023	29.03.2023	30.03.2023	31.03.2023	01.04.2023
					1				1							1						

	KW 14							KW 15						
So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
02.04.2023	03.04.2023	04.04.2023	05.04.2023	06.04.2023	07.04.2023	08.04.2023	09.04.2023	10.04.2023	11.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	14.04.2023	15.04.2023	16.04.2023
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0							0			
				0							0			